

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 4 апреля 2014 г. N 233

О ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА К ПРОВЕДЕНИЮ В 2018 ГОДУ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ НА 2014-2018 ГОДЫ

В соответствии с [пунктом 11](#) постановления Правительства Российской Федерации от 20.06.2013 N 518 "О Программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу", [статьей 10](#) Закона Санкт-Петербурга от 04.07.2007 N 371-77 "О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге", [пунктом 2 статьи 79](#) Бюджетного кодекса Российской Федерации и [постановлением](#) Правительства Санкт-Петербурга от 20.10.2010 N 1435 "Об организации деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга по подготовке решений о бюджетных инвестициях в объекты государственной собственности Санкт-Петербурга и порядке формирования и реализации Адресной инвестиционной программы" Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Утвердить [Программу](#) подготовки Санкт-Петербурга к проведению в 2018 году Чемпионата мира по футболу на 2014-2018 годы (далее - Программа) согласно приложению.

2. Установить, что общее руководство реализацией [Программы](#) и мониторинг выполнения ее мероприятий осуществляет Санкт-Петербургский региональный организационный комитет по координации работ по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года, созданный [распоряжением](#) Правительства Санкт-Петербурга от 20.05.2011 N 16-рп "О создании Санкт-Петербургского регионального организационного комитета по координации работ по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года".

3. Установить, что Комитет по физической культуре и спорту осуществляет подготовку ежеквартальных и ежегодных отчетов о ходе реализации [Программы](#) в соответствии с [Положением](#) о координации деятельности и организации взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций по вопросам, связанным с реализацией Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу и контролем хода ее реализации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2013 N 945, на основе отчетности, представляемой исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, являющимися исполнителями мероприятий [Программы](#).

4. Осуществить реализацию мероприятий, указанных в [пунктах 1.1, 1.3, 1.4, 1.7 - 1.11, 3.2, 3.3, 3.10 - 3.17, 5.1, 6.15 раздела 3](#) Программы, путем выделения бюджетных ассигнований из бюджета Санкт-Петербурга на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Санкт-Петербурга в 2014-2018 годах.

5. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, указанным в [Программе](#):

5.1. Обеспечить реализацию мероприятий [Программы](#).

5.2. При подготовке проекта бюджета Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год в порядке и в сроки составления проекта бюджета Санкт-Петербурга представлять в Комитет финансов Санкт-Петербурга и Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга предложения по выделению из бюджета Санкт-Петербурга бюджетных ассигнований, необходимых для реализации мероприятий [Программы](#).

6. Внести в [постановление](#) Правительства Санкт-Петербурга от 09.02.2010 N 91 "Об утверждении Концепции и долгосрочной целевой программы Санкт-Петербурга "Программа развития физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге на 2010-2014 годы" следующие изменения:

6.1. В [графе 9 пункта 2.1.1-1](#) приложения N 10 к долгосрочной целевой программе Санкт-

Петербурга "Программа развития физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге на 2010-2014 годы", утвержденной указанным постановлением (далее - Долгосрочная целевая программа), числа "5000000,0" заменить знаками "-".

6.2. В графе 10 пункта 2.1.1-1 приложения N 10 к Долгосрочной целевой программе число "14761592,1" заменить числом "9761592,1"; число "14671341,8" заменить числом "9671341,8".

7. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.11.2011 N 1603 "О программе "Целевая программа "Развитие транспортного комплекса Санкт-Петербурга до 2015 года" следующие изменения:

7.1. Пункт 1.1.10 таблицы пункта 6.3.2 приложения к постановлению исключить.

7.2. В графе 5 пункта 1.6.5 таблицы пункта 6.4.2 приложения к постановлению число "300000" заменить числом "0".

7.3. В графе 6 пункта 1.6.5 таблицы пункта 6.4.2 приложения к постановлению число "1032848" заменить числом "0".

7.4. В графе 7 пункта 1.6.5 таблицы пункта 6.4.2 приложения к постановлению число "1482848" заменить числом "150000".

8. Признать утратившим силу постановление Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2013 N 1009 "О бюджетных инвестициях в строительство путепроводной развязки на пересечении Пулковского шоссе с Дунайским пр."

9. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Вязалова С.Ю., вице-губернатора Санкт-Петербурга Кичеджи В.Н., вице-губернатора Санкт-Петербурга Маркова О.А. и вице-губернатора Санкт-Петербурга Оганесяна М.М. по принадлежности вопросов.

Губернатор Санкт-Петербурга
Г.С.Полтавченко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 04.04.2014 N 233

**ПРОГРАММА
ПОДГОТОВКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА К ПРОВЕДЕНИЮ В 2018 ГОДУ
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ НА 2014-2018 ГОДЫ**

1. Паспорт Программы

Наименование Программы	- программа подготовки Санкт-Петербурга к проведению в 2018 году Чемпионата мира по футболу на 2014-2018 годы (далее - Программа).
Основания разработки Программы	- Федеральный закон "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон); - постановление Правительства Российской Федерации от 20.06.2013 N 518 "О Программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу".
Основной разработчик Программы	- Комитет по физической культуре и спорту.
Цель Программы	- создание условий для проведения на высоком организационном уровне Кубка конфедераций ФИФА 2017 года (далее - Кубок конфедераций ФИФА) и Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года (далее - Чемпионат мира по футболу) в соответствии с обязательствами, установленными в Заявочной книге "Россия-2018" и Соглашении, заключенном между Санкт-Петербургом, Международной федерацией футбольных ассоциаций (далее - ФИФА) и автономной некоммерческой организацией "Организационный комитет "Россия-2018" (далее - АНО "Оргкомитет "Россия-2018").

Задачи Программы - обеспечение нормативно-правовых, организационных, материально-технических и социально-экономических условий для успешной подготовки и проведения в Санкт-Петербурге Кубка конфедераций ФИФА и Чемпионата мира по футболу в соответствии с требованиями ФИФА;

консолидация усилий исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, а также общественных организаций и волонтеров по подготовке к проведению Кубка конфедераций ФИФА и Чемпионата мира по футболу;

создание спортивной и иной инфраструктуры Санкт-Петербурга для проведения Кубка конфедераций ФИФА и Чемпионата мира по футболу в соответствии с требованиями ФИФА;

реализация комплекса мер по обеспечению безопасности во время проведения Кубка конфедераций ФИФА и Чемпионата мира по футболу;

своевременная и качественная подготовка к осуществлению необходимых организационных мероприятий по проведению Кубка конфедераций ФИФА и Чемпионата мира по футболу;

формирование благожелательного отношения жителей Санкт-Петербурга к проведению Кубка конфедераций ФИФА и Чемпионата мира по футболу;

укрепление имиджа и повышение туристической и инвестиционной привлекательности Санкт-Петербурга как современного европейского мегаполиса;

создание дополнительных социально-экономических предпосылок для обеспечения комфортного проживания граждан Российской Федерации в Санкт-Петербурге;

дальнейшее развитие футбола и других видов спорта в Санкт-Петербурге путем

рационального использования наследия Чемпионата мира по футболу.

Сроки реализации
Программы

- 2014-2018 годы.

Основные
направления работы
по подготовке к
проведению
Чемпионата мира по
футболу

- строительство и реконструкция спортивных объектов;
- подготовка объектов гостиничной инфраструктуры;
- строительство и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры и приобретение подвижного состава;
- подготовка объектов инфраструктуры связи и информационных технологий;
- подготовка объектов инфраструктуры здравоохранения;
- благоустройство территории Санкт-Петербурга;
- строительство объектов инженерной инфраструктуры;
- реализация подготовительных мероприятий, связанных с реконструкцией спортивных объектов;
- организационные мероприятия по подготовке к проведению Чемпионата мира по футболу;
- реализация мероприятий по обеспечению безопасности;
- проведение мероприятий по охране окружающей среды;
- реализация мероприятий по повышению туристической привлекательности Санкт-Петербурга;
- подготовка и реализация социальных и образовательных инициатив;
- создание условий для эффективного управления реализацией Программы.

Основные
исполнители

- Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга;
Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга;

мероприятий
Программы

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности;

Комитет по градостроительству и архитектуре;

Комитет по здравоохранению;

Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга;

Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга;

Комитет по информатизации и связи;

Комитет по культуре Санкт-Петербурга;

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями;

Комитет по науке и высшей школе;

Комитет по образованию;

Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации;

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности;

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга;

Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга;

Комитет по строительству;

Комитет по транспорту;

Комитет по управлению городским имуществом;

Комитет по физической культуре и спорту;

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению;

администрации районов Санкт-Петербурга.

Источники и объемы
финансирования
Программы

- Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, выделяемых ежегодно в период с 2014 по 2018 год, при софинансировании из федерального бюджета, а также за счет внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы - 87181,04 млн руб.

Объем финансирования Программы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга составляет 51223,85 млн рублей, в том числе по годам:

2014 год - 8331,19 млн руб.;

2015 год - 15177,31 млн руб.;

2016 год - 22226,95 млн руб.;

2017 год - 4339,56 млн руб.;

2018 год - 1148,84 млн руб.

Прогнозируемый объем софинансирования Программы из федерального бюджета - 22168,54 млн руб., в том числе по годам:

2014 год - 4260,00 млн руб.;

2015 год - 6399,00 млн руб.;

2016 год - 6660,54 млн руб.;

2017 год - 4811,36 млн руб.;

2018 год - 37,64 млн руб.

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий Программы из внебюджетных источников - 13788,65 млн руб.

Плановые показатели - успешная организация и проведение в Санкт-Петербурге:

эффективности
реализации
Программы

предварительной жеребьевки Чемпионата мира по футболу в 2015 году;
семинара для команд - участниц предварительного этапа Чемпионата мира по футболу в 2015 году;
матчей Кубка конфедераций ФИФА в 2017 году;
рабочего совещания команд перед проведением Чемпионата мира по футболу в 2018 году;
матчей Чемпионата мира по футболу в 2018 году;
Фестиваля болельщиков Чемпионата мира по футболу в 2018 году (далее - Фестиваль).
Полноценное использование наследия Чемпионата мира по футболу в целях всестороннего улучшения качества жизни населения Санкт-Петербурга.

Ожидаемые конечные
результаты
выполнения
Программы

- успешное проведение Кубка конфедераций ФИФА и Чемпионата мира по футболу в Санкт-Петербурге в соответствии с требованиями ФИФА и всеми взятыми обязательствами;
обеспечение межотраслевого подхода (при ведущей роли Комитета по физической культуре и спорту) к организации и осуществлению мероприятий по подготовке к проведению в Санкт-Петербурге Чемпионата мира по футболу;
модернизация объектов инфраструктуры Санкт-Петербурга, планируемых к использованию при подготовке и проведении Кубка конфедераций ФИФА и Чемпионата мира по футболу;
реализация комплекса практических мер по повышению туристической и инвестиционной привлекательности и продвижению Санкт-Петербурга как культурной и футбольной столицы России;
создание комфортной среды проживания в Санкт-Петербурге для всех групп населения и гостей региона путем улучшения показателей социально-экономического развития города (благоустройства, транспортного обеспечения, медицинского обслуживания, охраны окружающей среды, безопасности

жизнедеятельности, состояния энергетики и инженерного обеспечения);

существенное увеличение возможностей для занятий петербуржцев футболом и другими видами физкультурно-спортивной деятельности.

Целевые показатели (индикаторы), которых планируется достичь за счет выполнения Программы

- стадион на 68000 зрительских мест для проведения официальных тренировок и матчей Кубка конфедераций ФИФА и Чемпионата мира по футболу (далее - футбольный стадион) - 1;

комплекс объектов временной инфраструктуры, оборудованных в соответствии с требованиями ФИФА, - 1;

тренировочные площадки, предназначенные для проведения предсоревновательных тренировок, - 4;

тренировочные площадки в местах размещения баз команд, предназначенные для проведения тренировочных мероприятий, - 7;

фан-зона, оборудованная для проведения Фестиваля болельщиков Чемпионата мира по футболу, - 1;

аэропорт, соответствующий мировым стандартам, - 1;

пассажирский морской порт - 1;

объекты дорожной инфраструктуры Санкт-Петербурга - 15;

объекты инфраструктуры здравоохранения Санкт-Петербурга - 2;

объект инфраструктуры энергоснабжения Санкт-Петербурга - 1;

выполнение плана-графика работ по строительству и реконструкции объектов спортивной и иной инфраструктуры Санкт-Петербурга, предназначенных для проведения Чемпионата мира по футболу, - на 100 процентов;

выполнение мероприятий в сфере безопасности, связи и информационного обеспечения, здравоохранения, благоустройства города, мониторинга и оптимизации экологической обстановки, охраны окружающей среды и других сферах социально-экономического развития Санкт-Петербурга,

предусмотренных Программой, - на 100 процентов;

количество профессионально обученных волонтеров Чемпионата мира по футболу - не менее 1000 человек;

реализация Концепции наследия Чемпионата мира по футболу в целях обеспечения эффективного использования спортивных объектов с учетом потребностей Санкт-Петербурга - на 100 процентов.

- осуществляет Комитет по физической культуре и спорту.

Контроль за
выполнением
Программы

2. Механизмы реализации Программы

2.1. Необходимым условием выполнения обязательств, содержащихся в Соглашении, является обеспечение консолидации усилий и координации сотрудничества всех задействованных юридических и физических лиц.

2.2. В рамках реализации мероприятия, указанного в [пункте 1.2 раздела 3](#) Программы, предполагается проектирование и строительство объектов дорожной и инженерной инфраструктур, необходимых для обеспечения безопасности проведения спортивных мероприятий на футбольном стадионе, организованного прибытия организаторов и зрителей к месту проведения официальных тренировок и соревнований, а также оперативного убытия с него в соответствии с требованиями, изложенными в Техническом руководстве ФИФА по футбольным стадионам (2011).

Перечень объектов, проектирование и строительство которых будет осуществляться в рамках данного мероприятия, утверждается Комитетом по строительству.

Проектирование и строительство указанных объектов осуществляется на земельном участке, прилегающем к футбольному стадиону со стороны намывной территории (от кольцевой автомобильной дороги до уреза воды намывной территории), а также включающем всю территорию будущего намыва.

2.3. В соответствии с Заявочной книгой "Россия-2018" и Соглашением стадионы "Петровский", "Смена", "Динамо" и "Кировец" подготавливаются к использованию их в качестве тренировочных площадок, предназначенных для проведения предсоревновательных тренировок, а стадионы Центра физической культуры, спорта и здоровья "Царское Село" (г. Пушкин), "Спартак" (г. Ломоносов), "Дубки" (г. Сестрорецк), "Спартак" (г. Зеленогорск), "Ракета" (г. Петродворец) и закрытого акционерного общества "Футбольный клуб "Зенит" (далее - ЗАО "Футбольный клуб "Зенит") - в качестве тренировочных площадок в местах размещения баз команд, предназначенных для проведения тренировочных мероприятий.

Под тренировочными площадками, указанными в [пунктах 1.3 - 1.13 раздела 3](#) Программы, подразумеваются стадионы с современными футбольными полями и всеми необходимыми сопутствующими объектами, оборудованными и оснащеными в соответствии с требованиями ФИФА.

При реализации [пунктов 1.3 - 1.4, 1.7 - 1.11 раздела 3](#) Программы Комитет по строительству осуществляет функции государственного заказчика по проектированию и реконструкции тренировочных площадок, а Комитет по физической культуре и спорту обеспечивает координацию деятельности по разработке проектов технических заданий по проектированию и реконструкции тренировочных площадок.

Разработка технических заданий осуществляется в соответствии с [Типовыми требованиями](#) к техническим заданиям на проектирование строительства или реконструкции стадионов в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 10.09.2012 N 189, а также типовыми требованиями к тренировочным площадкам и их оснащению спортивно-технологическим оборудованием, утвержденными Министерством спорта Российской Федерации во исполнение [постановления](#) Правительства Российской Федерации от 04.01.2014 N 7.

2.4. Реализация мероприятий, указанных в [пунктах 1.5 - 1.6 и 1.12 - 1.13 раздела 3](#) Программы, осуществляется собственниками объектов недвижимости за счет внебюджетных источников на основании указанных в [пункте 2.3](#) настоящего раздела Программы технических заданий и типовых требований.

Комитет по строительству и Комитет по физической культуре и спорту оказывают им организационно-методическую помощь по вопросам выполнения требований ФИФА в ходе проектирования и реконструкции спортивных объектов, осуществляют информирование о требованиях ФИФА к тренировочным площадкам, проведение рабочих встреч и рабочих совещаний по вопросам проектирования и реконструкции спортивных объектов.

2.5. Реализация мероприятий, указанных в [пунктах 1.2 и 3.11 - 3.17](#), осуществляется ответственными исполнителями после принятия Правительством Санкт-Петербурга решений об

осуществлении бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Санкт-Петербурга.

2.6. Под временными сооружениями, указанными в [пункте 1.14 раздела 3](#) Программы, понимается комплекс сборно-разборных конструкций и строений с жесткой конфигурацией стен, а также тентовых конструкций на период проведения Кубка конфедераций ФИФА и Чемпионата мира по футболу для размещения и обустройства центров волонтеров, билетирования и аккредитации, телевещательной зоны, зоны информационных технологий, рекламной площади, городка гостевого обслуживания для коммерческих партнеров ФИФА, городка платного гостевого обслуживания, пресс-центра, центра логистики и других объектов, предусмотренных Техническим руководством ФИФА по футбольным стадионам.

Перечень временных сооружений утверждается Комитетом по строительству с учетом предложений Комитета по физической культуре и спорту.

Государственным заказчиком проектирования и строительства временных сооружений является Комитет по строительству. Комитет по физической культуре и спорту участвует в подготовке технического задания на проектирование временных сооружений с учетом требований ФИФА.

В соответствии с [пунктом 5 статьи 26](#) Федерального закона проектирование строений и сооружений временного назначения и вспомогательного использования для подготовки и проведения спортивных соревнований осуществляется АНО "Оргкомитет "Россия-2018" или ее дочерней организацией.

2.7. Финансирование расходов по подготовке гостиниц, подписавших предварительные соглашения с АНО "Оргкомитет "Россия-2018" о возможности размещения в них официальных лиц, команд и болельщиков Кубка конфедераций ФИФА и Чемпионата мира по футболу и указанных в [пунктах 2.1 - 2.22 раздела 3](#) Программы, осуществляется инвесторами за счет внебюджетных средств.

Под вещателями, указанными в [пункте 2.21 раздела 3](#) Программы, понимаются юридические лица, оказывающие услуги по телевизионной трансляции футбольных матчей и/или реализации иных медийных прав в соответствии с Соглашением.

Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга, являющийся соисполнителем мероприятий по подготовке объектов гостиничной инфраструктуры Санкт-Петербурга к Кубку конфедераций ФИФА и Чемпионата мира по футболу, оказывает инвесторам организационно-методическую помощь в реализации требований ФИФА.

2.8. При реализации мероприятий, указанных в [пунктах 3.4 и 3.5 раздела 3](#) Программы, оказание инвесторам организационно-методической помощи в выполнении требований ФИФА в процессе подготовки объектов железнодорожного и морского транспорта осуществляется Комитетом по транспорту.

2.9. При реализации мероприятий, указанных в [пунктах 3.6 и 3.7 раздела 3](#) Программы, оказание организационно-методической помощи инвесторам осуществляется Комитетом по инвестициям Санкт-Петербурга.

Комитет по строительству участвует в подборе инвесторов и оказании им методической помощи в подготовке и реализации инвестиционных проектов.

2.10. Под Транспортными планами проведения Кубка конфедераций ФИФА и Чемпионата мира по футболу, разработка которых предусмотрена [пунктом 3.8 раздела 3](#) Программы, подразумеваются единые транспортно-планировочные документы, отражающие целостную систему управления движением городского пассажирского транспорта общего пользования, железнодорожного транспорта в пригородном сообщении, авиационных сообщений аэропорта "Пулково", а также учитывающие междугороднюю железнодорожную и автобусную сети перевозок.

Содержание Транспортных планов и порядок их разработки регламентируются Руководством ФИФА по транспорту, а также в [пункте 4.5](#) Соглашения.

Транспортные планы проведения Кубка конфедераций ФИФА и Чемпионата мира по футболу в Санкт-Петербурге разрабатываются Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга по предложениям Комитета по транспорту и Комитета по физической культуре и спорту.

2.11. Выполнение мероприятия, указанного в [пункте 3.9 раздела 3](#) Программы, предполагает подготовку нормативных правовых актов, необходимых для реализации [пункта 5 статьи 15](#) Федерального закона.

Проекты нормативных правовых актов Санкт-Петербурга разрабатываются Комитетом по транспорту на основании предложений Комитета по физической культуре и спорту.

2.12. Приобретение 396 вагонов для Невско-Василеостровской линии Санкт-Петербургского метрополитена, предусмотренное в [пункте 3.11 раздела 3](#) Программы, планируется осуществить в связи с вводом нового участка метрополитена от станции "Приморская" до станции "Улица Савушкина" со станцией "Новокрестовская".

2.13. Благоустройство территории Санкт-Петербурга, предусмотренное в [пунктах 6.1 - 6.14 раздела 3](#) Программы, осуществляется Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга и администрациями районов Санкт-Петербурга в соответствии с их полномочиями.

Реализация мероприятия, указанного в [пункте 6.6 раздела 3](#) Программы по благоустройству территории, прилегающей к стадиону "Кировец", осуществляется администрациями Адмиралтейского и Кировского районов Санкт-Петербурга в пределах административных границ своих районов.

2.14. Юридические действия по изъятию земельных участков и расположенных на них спортивных объектов в собственность Санкт-Петербурга, предусмотренные в [пунктах 8.1 и 8.2 раздела 3](#) Программы, осуществляются в соответствии со [статьей 30](#) Федерального закона в порядке, установленном [постановлением](#) Правительства Санкт-Петербурга от 10.04.2007 N 378 "О порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при изъятии земельных участков для государственных нужд Санкт-Петербурга", Комитетом по управлению городским имуществом, Комитетом по физической культуре и спорту, Комитетом по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга, Комитетом по градостроительству и архитектуре и администрациями Кировского и Петродворцового районов Санкт-Петербурга в пределах их компетенции.

2.15. Подготовка предложений по участию в организационных мероприятиях, обеспечивающих проведение Чемпионата мира по футболу, предусмотренная в [пунктах 9.1 - 9.3 раздела 3](#) Программы (предварительной жеребьевке команд, семинаре для команд - участниц Чемпионата мира по футболу, рабочему совещанию команд перед проведением Чемпионата мира по футболу), осуществляется исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга во взаимодействии с Министерством спорта Российской Федерации и АНО "Оргкомитет "Россия-2018" на основании их запросов.

Комитет по физической культуре и спорту анализирует и обобщает информацию по данным вопросам, полученную от соисполнителей мероприятий, и направляет систематизированные предложения в адрес Министерства спорта Российской Федерации и АНО "Оргкомитет "Россия-2018".

2.16. Реализация мероприятия, указанного в [пункте 9.4 раздела 3](#) Программы, осуществляется в соответствии с Соглашением, а также на основании требований ФИФА, содержащихся в Руководстве по устройению и проведению Фестиваля болельщиков.

Комитет по физической культуре и спорту разрабатывает общую концепцию проведения Фестиваля в Санкт-Петербурге, готовит проекты необходимых правовых актов, а также осуществляет координацию действий соисполнителей мероприятия.

Исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга, указанные в графе "Исполнители", осуществляют подготовку к проведению Фестиваля в рамках своих полномочий.

Общественная организация "Региональная спортивная федерация футбола Санкт-Петербурга" (далее - Федерация футбола Санкт-Петербурга) обеспечивает привлечение к подготовке и проведению Фестиваля представителей спортивной общественности и участвует в устройстве футбольных матчей между болельщиками различных стран.

2.17. Разработка проекта Концепции наследия Чемпионата мира по футболу в целях обеспечения эффективного использования спортивных объектов в Санкт-Петербурге, указанная в [пункте 9.5 раздела 3](#) Программы, осуществляется Комитетом по физической культуре и спорту на основании предложений соисполнителей мероприятия.

2.18. Реализация мероприятия, предусмотренного в [пункте 11.1 раздела 3](#) Программы,

осуществляется Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности в целях выполнения обязательств Санкт-Петербурга, изложенных в разделе 4.14 Соглашения.

2.19. Под добровольной сертификацией объектов недвижимости "Зеленые стандарты", указанной в [пункте 11.2 раздела 3](#) Программы, понимается система, утвержденная [распоряжением](#) Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 24.05.2010 N 19-р и зарегистрированная Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

Эта система призвана стимулировать застройщиков, архитекторов, проектировщиков и строителей внедрять ресурсосберегающие, энергоэффективные технологии, использовать экологически чистые материалы, которые бы уменьшали негативное воздействие объектов недвижимости на здоровье людей и на окружающую среду.

В целях реализации данного мероприятия Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности разрабатываются рекомендации по минимизации неблагоприятного воздействия на экологическую обстановку в городе строящихся и реконструируемых объектов инфраструктуры Санкт-Петербурга, планируемых к использованию для проведения Чемпионата мира по футболу.

Комитетом по строительству и Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга данные рекомендации доводятся до подрядных организаций, осуществляющих проектирование и строительство спортивных объектов.

2.20. Реализация мероприятий по изготовлению информационных и коммуникационных материалов о Санкт-Петербурге и выпуск сувенирной продукции к Чемпионату мира по футболу, указанных в [пунктах 12.1 и 12.2 раздела 3](#) Программы, осуществляется по согласованию с ФИФА и АНО "Оргкомитет "Россия-2018" в соответствии с медийными и маркетинговыми правами, предусмотренными в пунктах 3.6 и 3.8 Соглашения, а также с учетом требований, утвержденных ФИФА.

Основным исполнителем реализации указанных мероприятий является Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга. Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга и Комитет по физической культуре и спорту участвуют в подборе и обобщении соответствующей информации, а также в обсуждении эскизов и дизайн-макетов образцов сувенирной продукции.

2.21. План мероприятий по привлечению волонтеров к организации и проведению Кубка конфедераций ФИФА и Чемпионата мира по футболу, предусмотренный в [пункте 13.1 раздела 3](#) Программы (далее - План), формируется на основании Волонтерской программы, разрабатываемой АНО "Оргкомитет "Россия-2018" в соответствии с разделом 4.7 Соглашения.

План разрабатывается Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями на основании предложений Комитета по физической культуре и спорту и Комитета по науке и высшей школе.

В соответствии с Соглашением в процессе реализации Плана все региональные программы по обучению волонтеров интегрируются с Волонтерской программой, разработанной АНО "Оргкомитет "Россия-2018".

2.22. Разработка планов мероприятий по взаимодействию с футбольным фанатским движением в Санкт-Петербурге, указанных в [пункте 13.2 раздела 3](#) Программы, осуществляется Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями при участии Комитета по физической культуре и спорту, Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, Федерации футбола Санкт-Петербурга и ЗАО "Футбольный клуб "Зенит".

Реализация указанных планов осуществляется с использованием сил и средств специализированного подразделения ЗАО "Футбольный клуб "Зенит", созданного для работы с футбольными болельщиками Санкт-Петербурга.

2.23. Разработка программы "Зритель", предусмотренная в [пункте 13.3 раздела 3](#) Программы, осуществляется Комитетом по физической культуре и спорту по предложениям Комитета по образованию, Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями и администраций районов Санкт-Петербурга.

В целях достижения необходимого взаимодействия исполнителей данного мероприятия

Комитетом по физической культуре и спорту организуются и проводятся рабочие совещания.

2.24. Для реализации мероприятия, указанного в [пункте 13.4 раздела 3](#) Программы, Комитетом по физической культуре и спорту при участии ЗАО "Футбольный клуб "Зенит" и Федерации футбола Санкт-Петербурга заблаговременно разрабатывается Концепция подготовки и обеспечения эффективной работы выставки, посвященной развитию футбола в Санкт-Петербурге.

2.25. Для реализации мероприятия, указанного в [пункте 13.5 раздела 3](#) Программы, Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями создается рабочая группа с включением в ее состав представителей Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.

3. Основные мероприятия Программы, сроки их реализации и объемы финансирования

N п/п	Наименование мероприятия Программы	Срок выполнения	Источники финансирования	Объемы финансирования, млн руб.						Исполнители
				2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Строительство и реконструкция спортивных объектов										
1.1	Строительство стадиона на 68000 зрительских мест по адресу: Крестовский о-в, Южная дорога, д. 25	2014-2016 гг.	Бюджет Санкт-Петербурга	5134,14	5930,14	7994,54	-	-	19058,82	КС
			Итого	5134,14	5930,14	7994,54	-	-	19058,82	
1.2	Проектирование и строительство объектов входной группы с контролем доступа на футбольный стадион и комплексным обустройством западной части Крестовского о-ва с намывной территорией	2014-2017 гг.	Бюджет Санкт-Петербурга	Объемы финансирования подлежат уточнению				-	-	КС
1.3	Реконструкция стадиона "Петровский" (тренировочной площадки) по	2014-2017 гг.	Федеральный бюджет	-	30,00	30,00	10,00	-	70,00	КС, КФКС
			Бюджет Санкт-Петербурга	2,00	8,00	10,00	10,00	-	30,00	

	адресу: Петровский остров, д. 2, литера А		Итого	2,00	38,00	40,00	20,00	-	100,00	
1.4	Реконструкция стадиона "Смена" (тренировочной площадки) по адресу: ул. Верности, д. 21, литера А	2014-2017 гг.	Федеральный бюджет	-	20,00	30,00	6,00	-	56,00	КС, КФКС
			Бюджет Санкт-Петербурга	2,00	8,00	7,00	7,00	-	24,00	
			Итого	2,00	28,00	37,00	13,00	-	80,00	
1.5	Реконструкция стадиона "Динамо" (тренировочной площадки) по адресу: пр. Динамо, д. 44	2014-2017 гг.	Внебюджетные источники	17,20	60,00	40,00	20,00	-	137,20	Инвестор, КС, КФКС
			Итого	17,20	60,00	40,00	20,00	-	137,20	
1.6	Реконструкция стадиона "Кировец" (тренировочной площадки) по адресу: Перекопская ул., д. 6-8, литера К	2014-2018 гг.	Внебюджетные источники	9,86	13,12	72,68	29,77	15,85	141,28	Инвестор, КС, КФКС
			Итого	9,86	13,12	72,68	29,77	15,85	141,28	
1.7	Реконструкция стадиона Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения "Центр физической культуры, спорта и здоровья "Царское Село"	2014-2017 гг.	Федеральный бюджет	-	50,00	20,00	7,00	-	77,00	КС, КФКС
			Бюджет Санкт-Петербурга	2,00	8,00	20,00	3,00	-	33,00	
			Итого	10,00	58,00	40,00	10,00	-	110,00	

	(тренировочной площадки) по адресу: г. Пушкин, Ленинградская ул., д. 83, литера Б									
1.8	Реконструкция стадиона "Спартак" (тренировочной площадки) по адресу: г. Ломоносов, Михайловская ул., д. 29, литера А	2014-2018 гг.	Федеральный бюджет	-	-	18,81	65,84	9,41	94,06	КС, КФКС
			Бюджет Санкт-Петербурга	2,00	7,60	16,80	13,32	0,59	40,31	
			Итого	2,00	7,60	35,61	79,16	10,00	134,37	
1.9	Реконструкция стадиона "Дубки" (тренировочной площадки) по адресу: г. Сестрорецк, Б. Литейный пер., д. 37, литера Б	2014-2018 гг.	Федеральный бюджет	-	-	18,81	65,84	9,41	94,06	КС, КФКС
			Бюджет Санкт-Петербурга	2,00	7,60	16,80	13,32	0,59	40,31	
			Итого	2,00	7,60	35,61	79,16	10,00	134,37	
1.10	Реконструкция стадиона "Спартак" (тренировочной площадки) по адресу: г. Зеленогорск, Объездная ул., д. 7, литера А	2014-2018 гг.	Федеральный бюджет	-	-	18,81	65,84	9,41	94,06	КС, КФКС
			Бюджет Санкт-Петербурга	2,00	7,60	16,80	13,32	0,59	40,31	
			Итого	2,00	7,60	35,61	79,16	10,00	134,37	
1.11	Реконструкция стадиона	2014-2018 гг.	Федеральный бюджет	-	-	18,81	65,84	9,41	94,06	КС, КФКС

	"Олимпиец" (тренировочной площадки) по адресу: г. Павловск, Госпитальная ул., д. 24		Бюджет Санкт- Петербурга	2,00	20,10	18,21	-	-	40,31	
			Итого	2,00	20,10	37,02	65,84	9,41	134,37	
1.12	Реконструкция стадиона "Ракета" (тренировочной площадки) по адресу: г. Петродворец, Зверинская ул., д. 6, литеры I и А	2014- 2018 гг.	Внебюджетн ые источники	2,00	7,60	35,61	79,16	10,00	134,37	Инвес тор, КС, КФКС
			Итого	2,00	7,60	35,61	79,16	10,00	134,37	
1.13	Реконструкция стадиона ЗАО "Футбольный клуб "Зенит" (тренировочной площадки) по адресу: ул. Аккуратова, д. 7Б	2016- 2017 гг.	Внебюджетн ые источники	-	-	10,00	5,00	-	15,00	Инвес тор, КС, КФКС
			Итого	-	-	10,00	5,00	-	15,00	
1.14	Проектирование и строительство временных сооружений на территории стадиона по адресу: Крестовский о-в, Южная дорога, д. 25, в том числе:	2014- 2018 гг.	Бюджет Санкт- Петербурга							КС, КФКС

	проектирование			68,47	72,92	-	-	-	141,39	
	строительство			-	-	369,95	1148,70	803,77	2322,42	
			Итого	68,47	72,92	369,95	1148,70	803,77	2463,81	
ВСЕГО по 1 подразделу			Федеральный бюджет	-	100,00	155,24	286,36	37,64	579,24	
			Бюджет Санкт-Петербурга	5216,61	6069,96	8470,10	1208,66	805,54	21770,87	
			Внебюджетные источники	29,06	80,72	158,29	133,93	25,85	427,85	
			Всего	5245,67	6250,68	8783,63	1628,95	869,03	22777,96	
2. Подготовка объектов гостиничной инфраструктуры										
2.1	Подготовка гостиницы "Гранд Отель Европа" для размещения представителей ФИФА по адресу: Михайловская ул., д. 1/7	2017-2018 гг.	Внебюджетные источники	-	-	-	Объемы финансирования подлежат уточнению	-	Инвестор, КРТ	
2.2	Подготовка гостиницы "Рэдиссон Ройал" для размещения представителей ФИФА по адресу: Невский пр., д. 49/2	2017-2018 гг.	Внебюджетные источники	-	-	-	Объемы финансирования подлежат уточнению	-	Инвестор, КРТ	

2.3	Подготовка гостиницы "Кемпински Мойка 22" для размещения VIP-гостей ФИФА по адресу: наб. реки Мойки, д. 22	2017-2018 гг.	Внебюджетные источники	-	-	-	Объемы финансирования подлежат уточнению	-	Инвестор, КРТ
2.4	Подготовка гостиницы "Коринтия Невский Палас" для размещения команды по адресу: Невский пр., д. 55, 57 и 59	2017-2018 гг.	Внебюджетные источники	-	-	-	Объемы финансирования подлежат уточнению	-	Инвестор, КРТ
2.5	Подготовка гостиницы "Сокок Отель Палас Бридж" для размещения команды по адресу: Биржевой пер., д. 2-4	2017-2018 гг.	Внебюджетные источники	-	-	-	Объемы финансирования подлежат уточнению	-	Инвестор, КРТ
2.6	Подготовка гостиницы "Парк-отель "Потемкин" в качестве загородной базы команды по адресу: г. Пушкин, Красносельское шоссе, д. 85	2017-2018 гг.	Внебюджетные источники	-	-	-	Объемы финансирования подлежат уточнению	-	Инвестор, КРТ
2.7	Подготовка	2017-	Внебюджетн	-	-	-	Объемы	-	Инвес

	гостиницы "Ораниенбаум" в качестве загородной базы команды по адресу: г. Ломоносов, Еленинская ул., д. 19	2018 гг.	ые источники				финансирования подлежат уточнению		тор, КРТ
2.8	Подготовка гостиницы "Скандинавия" в качестве загородной базы команды по адресу: г. Сестрорецк, Парковая ул., д. 16	2017-2018 гг.	Внебюджетные источники	-	-	-	Объемы финансирования подлежат уточнению	-	Инвестор, КРТ
2.9	Подготовка гостиницы "Аквамарин" в качестве загородной базы команды по адресу: г. Зеленогорск, Приморское шоссе, д. 593Н	2017-2018 гг.	Внебюджетные источники	-	-	-	Объемы финансирования подлежат уточнению	-	Инвестор, КРТ
2.10	Подготовка гостиницы "Конгресс-комплекс" в качестве загородной базы команды по адресу: г. Пушкин, ул. Радищева, д. 4	2017-2018 гг.	Внебюджетные источники	-	-	-	Объемы финансирования подлежат уточнению	-	Инвестор, КРТ

2.11	Подготовка гостиницы "Звезда Петергофа" в качестве загородной базы команды по адресу: г. Петродворец, Санкт-Петербургский пр., д. 40/16	2017-2018 гг.	Внебюджетные источники	-	-	-	Объемы финансирования подлежат уточнению	-	Инвестор, КРТ
2.12	Подготовка гостиницы "СокоС ОТЕЛЬ Васильевский" в качестве базы команды по адресу: 8-я линия В.О., д. 11-13	2017-2018 гг.	Внебюджетные источники	-	-	-	Объемы финансирования подлежат уточнению	-	Инвестор, КРТ
2.13	Подготовка гостиницы "Гельвеция" для размещения спонсоров Чемпионата мира по футболу по адресу: ул. Марата, д. 11	2017-2018 гг.	Внебюджетные источники	-	-	-	Объемы финансирования подлежат уточнению	-	Инвестор, КРТ
2.14	Подготовка гостиницы "Парк Инн Пулковская" для размещения спонсоров Чемпионата мира по футболу, по адресу: пл. Победы, д. 1	2017-2018 гг.	Внебюджетные источники	-	-	-	Объемы финансирования подлежат уточнению	-	Инвестор, КРТ

2.15	Подготовка гостиницы "Рэдиссон Соня" для размещения спонсоров Чемпионата мира по футболу по адресу: Литейный пр., д. 5/19	2017-2018 гг.	Внебюджетные источники	-	-	-	Объемы финансирования подлежат уточнению	-	Инвестор, КРТ
2.16	Подготовка гостиницы "Сокок Олимпик Гарден" для размещения спонсоров Чемпионата мира по футболу по адресу: Батайский пер., д. 3А	2017-2018 г.	Внебюджетные источники	-	-	-	Объемы финансирования подлежат уточнению	-	Инвестор, КРТ
2.17	Подготовка гостиницы "Холидей Инн Московские ворота" для размещения спонсоров Чемпионата мира по футболу по адресу: Московский пр., д. 97А	2017-2018 гг.	Внебюджетные источники	-	-	-	Объемы финансирования подлежат уточнению	-	Инвестор, КРТ
2.18	Подготовка гостиницы "Амбассадор" для размещения Оргкомитета	2017-2018 гг.	Внебюджетные источники	-	-	-	Объемы финансирования подлежат уточнению	-	Инвестор, КРТ

	Чемпионата мира по футболу по адресу: пр. Римского-Корсакова, д. 5-7								
2.19	Подготовка гостиницы "Октябрьская" для размещения Оргкомитета Чемпионата мира по футболу по адресу: Лиговский пр., д. 10	2017-2018 гг.	Внебюджетные источники	-	-	-	Объемы финансирования подлежат уточнению	-	Инвестор, КРТ
2.20	Подготовка гостиницы "Парк Инн Прибалтийская" для размещения представителей СМИ по адресу: ул. Кораблестроителей, д. 14	2017-2018 гг.	Внебюджетные источники	-	-	-	Объемы финансирования подлежат уточнению	-	Инвестор, КРТ
2.21	Подготовка гостиницы "Москва" для размещения вещателей Чемпионата мира по футболу по адресу: пл. Александра Невского, д. 2	2017-2018 гг.	Внебюджетные источники	-	-	-	Объемы финансирования подлежат уточнению	-	Инвестор, КРТ
2.22	Подготовка гостиниц для размещения зрителей	2017-2018 гг.	Внебюджетные источники	-	-	-	Объемы финансирования подлежат уточнению	-	Инвестор, КРТ

	Чемпионата мира по футболу в Санкт-Петербурге (общей вместимостью не менее 10000 номеров)									
2.23	Повышение квалификации работников гостиниц, планируемых к использованию для размещения участников Кубка конфедераций ФИФА и Чемпионата мира по футболу	2017-2018 гг.	Внебюджетные источники	-	-	-	Объемы финансирования подлежат уточнению	-	Инвестор, КРТ	
3. Строительство и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры и приобретение подвижного состава										
3.1	Создание и реконструкция объектов, входящих в состав имущества аэропорта "Пулково"	2014 г.	Внебюджетные источники	13000,00	-	-	-	-	13000,00	Инвестор
			Итого	13000,00	-	-	-	-	13000,00	
3.2	Строительство путепроводной развязки на пересечении Пулковского шоссе с Дунайским пр., обеспечивающей подъезд к аэропорту	2014-2017 гг.	Федеральный бюджет	2250,00	2000,00	1859,00	-	-	6109,00	КРТИ
			Бюджет Санкт-Петербурга	300,00	1032,85	3227,55	1726,10	-	6286,50	
			Итого	2550,00	3032,85	5086,55	1726,10	-	12395,50	

	"Пулково"									
3.3	Строительство участка Невско-Василеостровской линии метрополитена от станции "Приморская" до станции "Улица Савушкина", включая станцию "Новокрестовская"	2014-2017 гг.	Федеральный бюджет	2010,00	4003,50	4296,00	4525,00	-	14834,50	КРТИ
			Бюджет Санкт-Петербурга	2500,00	8000,00	10020,00	-	-	20520,00	
			Итого	4510,00	12003,50	14316,00	4525,00	-	35354,50	
3.4	Подготовка Балтийского, Витебского, Ладожского, Московского и Финляндского железнодорожных вокзалов Санкт-Петербурга к Чемпионату мира по футболу	2016-2017 гг.	Внебюджетные источники	-	-	Объемы финансирования подлежат уточнению		-	-	Инвесторы, КТ
3.5	Подготовка Пассажирского порта Санкт-Петербурга "Морской фасад" к Чемпионату мира по футболу	2016-2017 гг.	Внебюджетные источники	-	-	Объемы финансирования подлежат уточнению		-	-	Инвестор, КТ
3.6	Строительство канатной дороги,	2014-2017 гг.	Внебюджетные источники	Объемы финансирования подлежат уточнению			-	-	Инвестор,	

	соединяющей Васильевский о-в и Приморский район Санкт-Петербурга через Крестовский о-в со станциями, совмещенными с парковками и торгово-развлекательными комплексами									КИ, КС
3.7	Строительство пешеходного моста через р. Неву с Приморского пр. на намывную территорию Крестовского о-ва	2014-2017 гг.	Внебюджетные источники	Объемы финансирования подлежат уточнению				-	-	Инвестор, КИ, КС
3.8	Разработка Транспортных планов проведения Кубка конфедераций ФИФА и Чемпионата мира по футболу и обеспечение их реализации	2014-2018 гг.	Бюджет Санкт-Петербурга	0	0	0	0	0	0	КРТИ, КТ, КФКС
3.9	Подготовка нормативных правовых актов о порядке возмещения затрат за счет средств	2016-2018 гг.	Бюджет Санкт-Петербурга	-	-	0	0	0	0	КТ, КФКС

	бюджета Санкт-Петербурга перевозчикам участников и зрителей Кубка конфедераций ФИФА и Чемпионата мира по футболу городским пассажирским транспортом общего пользования и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении									
3.10	Приобретение 65 автобусов особо большого класса (трехосных, сочлененных) для транспортного обслуживания Чемпионата мира по футболу в Санкт-Петербурге	2017 г.	Бюджет Санкт-Петербурга	-	-	-	818,80	-	818,80	КТ
			Итого	-	-	-	818,80	-	818,80	
3.11	Приобретение 396 вагонов для Невско-Василеостровской линии Санкт-Петербургского метрополитена	2016-2017 гг.	Бюджет Санкт-Петербурга	-	-	Объемы финансирования подлежат уточнению	-	-	КТ	

3.12	Строительство наб. Макарова с мостом через р. Смоленку. 2-я очередь (участок от транспортной связи через остров Серный до Адмиральского проезда)	2015-2018 гг.	Бюджет Санкт-Петербурга	-	Объемы финансирования подлежат уточнению			-	КРТИ
3.13	Строительство наб. Макарова от Адмиральского проезда до Западного скоростного диаметра	2015-2016 гг.	Бюджет Санкт-Петербурга	-	Объемы финансирования подлежат уточнению	-	-	-	КРТИ
3.14	Реконструкция Песочной наб., наб. Адмирала Лазарева с выходом на Леонтьевский мыс и Васильевский о-в. 1-я очередь (строительство моста через р. М. Неву в районе о-ва Серный)	2015-2018 гг.	Бюджет Санкт-Петербурга	-	Объемы финансирования подлежат уточнению			-	КРТИ
3.15	Реконструкция Тучкова моста	2015-2017 гг.	Бюджет Санкт-Петербурга	-	Объемы финансирования подлежат уточнению	-	-	-	КРТИ
3.16	Строительство моста с выходом на Крестовский о-в в	2015-2017 гг.	Бюджет Санкт-Петербурга	-	Объемы финансирования подлежат уточнению	-	-	-	КРТИ

	створе Яхтенной улицы									
3.17	Реконструкция Песочной наб., наб. Адмирала Лазарева с выходом на Леонтьевский мыс и Васильевский о-в. 2-я очередь (строительство магистрального проезда по Песочной наб., наб. Адмирала Лазарева с выходом на Леонтьевский мыс и Васильевский о-в)	2016-2017 гг.	Бюджет Санкт-Петербурга	-	-	Объемы финансирования подлежат уточнению		-	-	КРТИ
ВСЕГО по 3 подразделу			Федеральный бюджет	4260,00	6003,50	6155,00	4525,00	-	20943,50	
			Бюджет Санкт-Петербурга	2800,00	9032,85	13247,55	2544,90	-	27625,30	
			Внебюджетные источники	13000,00	-	-	-	-	13000,00	
			Всего	20060,00	15036,35	19402,55	7069,90	-	61568,80	
4. Подготовка объектов инфраструктуры связи и информационных технологий										
4.1	Подготовка предложений для разработки	2014-2015 гг.	Бюджет Санкт-Петербурга	0	0	-	-	-	0	КИС

	концепции развития связи и информационных технологий в связи с подготовкой и проведением Чемпионата мира по футболу									
5. Подготовка объектов инфраструктуры здравоохранения										
5.1	Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи	2016-2017 гг.	Бюджет Санкт-Петербурга	-	-	315,20	319,10	-	634,30	КЗ
			Итого	-	-	315,20	319,10	-	634,30	
5.2	Капитальный ремонт Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Городская Покровская больница" по адресу: Васильевский о-в, Большой пр., д. 85	2014-2016 гг.	Бюджет Санкт-Петербурга	30,40	48,40	57,90	-	-	136,70	КЗ
			Итого	30,40	48,40	57,90	-	-	136,70	
5.3	Капитальный ремонт Санкт-Петербургского государственного	2014-2017 гг.	Бюджет Санкт-Петербурга	18,78	23,00	24,50	-	-	66,28	КЗ
			Итого	18,78	23,00	24,50	-	-	66,28	

	бюджетного учреждения здравоохранения "Городская клиническая больница N 31" по адресу: пр. Динамо, д. 3									
ВСЕГО по 5 подразделу			Бюджет Санкт-Петербурга	49,18	71,40	397,60	319,10	-	837,28	
			Всего	49,18	71,40	397,60	319,10	-	837,28	
6. Благоустройство территории Санкт-Петербурга										
6.1	Ремонт объекта зеленых насаждений "Удельный парк" (на территории, прилегающей к стадиону ЗАО "Футбольный клуб "Зенит" по адресу: ул. Аккуратова, д. 7Б)	2016-2018 гг.	Бюджет Санкт-Петербурга	-	-	17,90	25,80	11,00	54,70	КБ
			Итого	-	-	17,90	25,80	11,00	54,70	
6.2	Объемное цветочное оформление Санкт-Петербурга по основным маршрутам передвижения участников и зрителей Кубка	2017-2018 гг.	Бюджет Санкт-Петербурга	-	-	-	22,30	97,20	119,50	КБ
			Итого	-	-	-	22,30	97,20	119,50	

	конфедераций ФИФА и Чемпионата мира по футболу (с установкой специальных конструкций)									
6.3	Благоустройство территории, прилегающей к стадиону "Петровский", по адресу: Петровский о-в, д. 2, литера А	2016-2018 гг.	Бюджет Санкт-Петербурга	-	-	10,90	10,30	-	21,20	КБ
				-	-	-	-	4,60	4,60	АПТГР
			Итого	-	-	10,90	10,30	4,60	25,80	
6.4	Благоустройство территории, прилегающей к стадиону "Смена", по адресу: ул. Верности, д. 21, литера А	2016-2018 гг.	Бюджет Санкт-Петербурга	-	-	23,00	33,40	-	56,40	КБ
				-	-	-	-	7,70	7,70	АКАЛ ИН
			Итого	-	-	23,00	33,40	7,70	64,10	
6.5	Благоустройство территории, прилегающей к стадиону "Динамо", по адресу: пр. Динамо, д. 44	2016-2018 гг.	Бюджет Санкт-Петербурга	-	-	10,90	16,30	-	27,20	КБ
				-	-	-	-	3,80	3,80	АПТГР
			Итого	-	-	10,90	16,30	3,80	31,00	
6.6	Благоустройство территории, прилегающей к стадиону "Кировец", по адресу: Перекопская ул., д.	2016-2018 гг.	Бюджет Санкт-Петербурга	-	-	12,10	13,20	-	25,30	КБ
				-	-	-	-	4,00	4,00	ААДМ
				-	-	-	-	4,00	4,00	АКИР
			Итого	-	-	12,10	13,20	8,00	33,30	

	6-8, литера К									
6.7	Благоустройство территории, прилегающей к стадиону Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения "Центр физической культуры, спорта и здоровья "Царское Село", по адресу: г. Пушкин, Ленинградская ул., д. 83, литера Б	2016-2018 гг.	Бюджет Санкт-Петербурга	-	-	5,60	8,60	-	14,20	КБ
				-	-	-	-	4,90	4,90	АПУШ
			Итого	-	-	5,60	8,60	4,90	19,10	
6.8	Благоустройство территории, прилегающей к стадиону "Спартак", по адресу: г. Ломоносов, Михайловская ул., д. 29, литера А	2016-2018 гг.	Бюджет Санкт-Петербурга	-	-	7,20	9,80	-	17,00	КБ
				-	-	-	-	7,40	7,40	АПТДВ
			Итого	-	-	7,20	9,80	7,40	24,40	
6.9	Благоустройство территории, прилегающей к стадиону "Дубки", по адресу: г. Сестрорецк, Б. Литейный пер., д. 37, литера Б	2016-2018 гг.	Бюджет Санкт-Петербурга	-	-	1,60	12,50	-	14,10	КБ
				-	-	-	-	4,70	4,70	АКУР
			Итого	-	-	1,60	12,50	4,70	18,80	

6.10	Благоустройство территории, прилегающей к стадиону "Спартак", по адресу: г. Зеленогорск, Объездная ул., д. 7, литера А	2016-2018 гг.	Бюджет Санкт-Петербурга	-	-	1,60	12,50	-	14,10	КБ
				-	-	-	-	4,30	4,30	АКУР
			Итого	-	-	1,60	12,50	4,30	18,40	
6.11	Благоустройство территории, прилегающей к стадиону "Олимпиец", по адресу: г. Павловск, Госпитальная ул., д. 24	2016-2018 гг.	Бюджет Санкт-Петербурга	-	-	5,60	8,60	-	14,20	КБ
				-	-	-	-	13,90	13,90	АПУШ
			Итого	-	-	5,60	8,60	13,90	28,10	
6.12	Благоустройство территории, прилегающей к стадиону "Ракета", по адресу: г. Петродворец, Зверинская ул., д. 6, литера I	2016-2018 гг.	Бюджет Санкт-Петербурга	-	-	7,20	10,80	-	18,00	КБ
				-	-	-	-	6,70	6,70	АПТДВ
			Итого	-	-	7,20	10,80	6,70	24,70	
6.13	Благоустройство территории, прилегающей к стадиону ЗАО "Футбольный клуб "Зенит", по адресу: ул. Аккуратова, д. 7Б	2016-2018 гг.	Бюджет Санкт-Петербурга	-	-	5,40	7,90	-	13,30	КБ
				-	-	-	9,90	1,30	11,20	АПРИМ
			Итого	-	-	5,40	17,80	1,30	24,50	

6.14	Благоустройство территории, прилегающей к комплексу зданий федерального государственного унитарного предприятия "Петербургский спортивно-концертный комплекс", по адресу: пр. Юрия Гагарина, д. 8	2016-2018 гг.	Бюджет Санкт-Петербурга	-	-	1,10	1,60	-	2,70	КБ
				-	-	-	-	3,40	3,40	АМОС К

			Итого	-	-	1,10	1,60	3,40	6,10	
6.15	Проектирование и строительство художественной подсветки и наружного освещения стадиона на Крестовском о-ве по адресу: Южная дорога, д. 25	2017 г.	Бюджет Санкт-Петербурга	-	-	-	46,00	-	46,00	КЭИО
			Итого	-	-	-	46,00	-	46,00	
ВСЕГО по 6 подразделу			Бюджет Санкт-Петербурга	-	-	110,10	249,50	178,90	538,50	
			Всего	-	-	110,10	249,50	178,90	538,50	
7. Строительство объектов инженерной инфраструктуры										
7.1	Проектирование и строительство кабельной линии 110 кВ Крестовская -	2015-2016 гг.	Федеральный бюджет	-	295,50	350,30	-	-	645,80	ОАО "Российские сети"

	Василеостровская		Внебюджетные источники	-	192,90	136,20	-	-	329,10	ОАО "Российские сети"
			Итого	-	488,40	486,50	-	-	974,90	
ВСЕГО по 7 подразделу			Федеральный бюджет	-	295,50	350,30	-	-	645,80	
			Внебюджетные источники	-	192,90	136,20	-	-	329,10	
			Всего	-	488,40	486,50	-	-	974,90	
8. Проведение подготовительных мероприятий, связанных с реконструкцией спортивных объектов										
8.1	Осуществление юридических действий по изъятию земельного участка и расположенного на нем стадиона "Ракета" по адресу: г. Петродворец, Зверинская ул., д. 6 (литеры I и А), в собственность Санкт-Петербурга	2014 г.	Бюджет Санкт-Петербурга	130,00	-	-	-	-	130,00	КУГИ, КФКС, КЗРЗ, КГА, АПТДВ
			Итого	130,00	-	-	-	-	130,00	
8.2	Осуществление юридических действий по изъятию земельного участка и расположенного на нем стадиона	2014 г.	Бюджет Санкт-Петербурга	134,00	-	-	-	-	134,00	КУГИ, КФКС, КЗРЗ, КГА, АКИР
			Итого	134,00	-	-	-	-	134,00	

	"Кировец" по адресу: Перекопская ул., д. 6-8 (литеры А, Б, В, Д, К), в собственность Санкт- Петербурга									
ВСЕГО по 8 подразделу			Бюджет Санкт- Петербурга	264,00	-	-	-	-	264,00	
			Всего	264,00	-	-	-	-	264,00	
9. Организационные мероприятия по подготовке к проведению Чемпионата мира по футболу										
9.1	Подготовка предложений по участию в организации предварительной жеребьевки Чемпионата мира по футболу	2014- 2015 гг.	Бюджет Санкт- Петербурга	0	0	-	-	-	0	КФКС, КВЗПБ , КИС, КПВС МИ
9.2	Подготовка предложений по участию в организации семинара для команд - участниц предварительного этапа Чемпионата мира по футболу	2015 г.	Бюджет Санкт- Петербурга	-	0	-	-	-	0	КФКС, ФФ
9.3	Подготовка предложений по	2017- 2018 гг.	Бюджет Санкт-	-	-	-	0	0	0	КФКС, КПВС

	участию в организации рабочего совещания команд перед проведением Чемпионата мира по футболу		Петербурга							МИ
9.4	Подготовка к проведению Фестиваля болельщиков Чемпионата мира по футболу 2018 года в Санкт-Петербурге	2017-2018 гг.	Бюджет Санкт-Петербурга	-	-	-	-	57,40	57,40	КФКС, КЗ, КК, КПВС МИ, КВЗПБ, ФФ
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	10,00	10,00	Инвесторы
			Итого	-	-	-	-	67,40	67,40	
9.5	Разработка Концепции наследия Чемпионата мира по футболу в целях обеспечения эффективного использования спортивных объектов в Санкт-Петербурге и обеспечение ее реализации	2016-2018 гг.	Бюджет Санкт-Петербурга	-	-	0	0	0	0	КФКС, КУГИ, АР

ВСЕГО по 9 подразделу			Бюджет Санкт-Петербурга	-	-	-	-	57,40	57,40	
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	10,00	10,00	
			Всего	-	-	-	-	67,40	67,40	
10. Реализация мероприятий по обеспечению безопасности										
10.1	Подготовка предложений для разработки комплексной программы мер по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения соревнований	2014-2015 гг.	Бюджет Санкт-Петербурга	0	0	-	-	-	0	КВЗПБ
11. Проведение мероприятий по охране окружающей среды										
11.1	Проведение мониторинга экологической обстановки на объектах, используемых для проведения Чемпионата мира по футболу	2014-2018 гг.	Бюджет Санкт-Петербурга	1,40	1,50	1,60	1,70	1,80	8,00	КПОО СОЭБ
			Итого	1,40	1,50	1,60	1,70	1,80	8,00	
11.2	Реализация Системы добровольной	2014-2018 гг.	Бюджет Санкт-	0	0	0	0	0	0	КПОО СОЭБ,

	сертификации объектов недвижимости "Зеленые стандарты" при подготовке спортивных сооружений Санкт-Петербурга к Чемпионату мира по футболу		Петербурга							КС, КРТИ
ВСЕГО по 11 подразделу			Бюджет Санкт-Петербурга	1,40	1,50	1,60	1,70	1,80	8,00	
			Всего	1,40	1,50	1,60	1,70	1,80	8,00	
12. Реализация мероприятий по повышению туристической привлекательности Санкт-Петербурга										
12.1	Изготовление информационных и коммуникационных материалов о Санкт-Петербурге для распространения среди целевой аудитории Чемпионата мира по футболу	2017-2018 гг.	Бюджет Санкт-Петербурга	-	-	-	5,20	25,00	30,20	КРТ, КВС
			Внебюджетные источники	-	-	-	2,00	4,00	6,00	Инвесторы
			Итого	-	-	-	7,20	29,00	36,20	
12.2	Выпуск сувенирной продукции с использованием символики Санкт-Петербурга для	2017-2018 гг.	Бюджет Санкт-Петербурга	-	-	-	Объемы финансирования подлежат уточнению		-	КРТ, КФКС

	вручения организаторам и участникам Чемпионата мира по футболу на официальных мероприятиях									
12.3	Разработка культурных программ для участников и зрителей Кубка конфедераций ФИФА и Чемпионата мира по футболу в Санкт-Петербурге и подготовка к их реализации	2015-2018 гг.	Бюджет Санкт-Петербурга	-	1,00	-	4,50	57,50	63,00	КК
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	15,00	15,00	Инвесторы
			Итого	-	1,00	-	4,50	72,50	78,00	
12.4	Мониторинг материалов и публикаций в региональных и федеральных средствах массовой информации, освещающих деятельность исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга по	2014-2018 гг.	Бюджет Санкт-Петербурга	0	0	0	0	0	0	КПВС МИ

	участию в организации и проведении Чемпионата мира по футболу									
ВСЕГО по 12 подразделу			Бюджет Санкт-Петербурга	-	1,00	-	9,70	82,50	93,20	
			Внебюджетные источники	-	-	-	2,00	19,00	21,00	
			Всего	-	1,00	-	11,70	101,50	114,20	
13. Подготовка и реализация социальных и образовательных инициатив										
13.1	Разработка Плана мероприятий по привлечению волонтеров к организации и проведению Кубка конфедераций ФИФА и Чемпионата мира по футболу и обеспечение его реализации	2016-2018 гг.	Бюджет Санкт-Петербурга	-	-	-	2,60	15,90	18,50	КМПВ ОО, КФКС, КНВШ
			Итого	-	-	-	2,60	15,90	18,50	
13.2	Разработка планов мероприятий по взаимодействию с футбольным фанатским движением в Санкт-Петербурге в рамках	2016-2018 гг.	Бюджет Санкт-Петербурга	-	-	0	0	0	0	КМПВ ОО, КФКС, КВЗПБ , ФФ, ФК

	организации и проведения Кубка конфедераций ФИФА и Чемпионата мира по футболу и обеспечение их реализации									"Зенит"
13.3	Разработка программы "Зритель" в период проведения Кубка конфедераций ФИФА и Чемпионата мира по футболу и обеспечение ее реализации	2016-2018 гг.	Бюджет Санкт-Петербурга	-	-	-	2,60	5,60	8,20	КФКС, КО, КМПВ ОО, АР
			Итого	-	-	-	2,60	5,60	8,20	
13.4	Подготовка и обеспечение эффективной работы выставки "Развитие футбола в Санкт-Петербурге"	2015-2018 гг.	Бюджет Санкт-Петербурга	-	0,60	-	0,40	0,50	1,50	КФКС
			Внебюджетные источники	-	0,20	-	0,20	0,30	0,70	ФК "Зенит", ФФ
			Итого	-	0,80	-	0,60	0,80	2,20	
13.5	Разработка Плана мероприятий по привлечению представителей ФИФА, участников и почетных гостей	2017-2018 гг.	Бюджет Санкт-Петербурга	-	-	-	0,40	0,70	1,10	КМПВ ОО, КВС
			Итого	-	-	-	0,40	0,70	1,10	

	Чемпионата мира по футболу к участию в социально значимых мероприятиях, проводимых в Санкт-Петербурге, и обеспечение его реализации									
ВСЕГО по 13 подразделу			Бюджет Санкт-Петербурга	-	0,60	-	6,00	22,70	29,30	
			Внебюджетные источники	-	0,20	-	0,20	0,30	0,70	
			Всего	-	0,80	-	6,20	23,00	30,00	
14. Создание условий для эффективного управления реализацией Программы										
14.1	Подготовка предложений по созданию в Комитете по физической культуре и спорту подразделения по управлению исполнением Программы	2014-2015 гг.	Бюджет Санкт-Петербурга	0	0	-	-	-	-	КФКС
ВСЕГО по Программе			Федеральный бюджет	4260,00	6399,00	6660,54	4811,36	37,64	22168,54	
			Бюджет Санкт-	8331,19	15177,31	22226,95	4339,56	1148,84	51223,85	

	Петербурга						
	Внебюджетные источники	13029,06	273,82	294,49	136,13	55,15	13788,65
	ВСЕГО	25620,25	21850,13	29181,98	9287,05	1241,63	87181,04

Примечание:

Объемы финансирования мероприятий Программы, предусмотренные за счет средств федерального бюджета, являются ориентировочными и определяются на основании соглашений о предоставлении из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга межбюджетных трансфертов в соответствии с правилами предоставления межбюджетных трансфертов, утверждаемыми Правительством Российской Федерации. Объемы финансирования мероприятий Программы, предусмотренные за счет внебюджетных источников, являются ориентировочными.

Принятые сокращения к [разделу 3](#) Программы:

ААДМ - администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
АКАЛИН - администрация Калининского района Санкт-Петербурга
АКИР - администрация Кировского района Санкт-Петербурга
АКУР - администрация Курортного района Санкт-Петербурга
АМОСК - администрация Московского района Санкт-Петербурга
АПТГР - администрация Петроградского района Санкт-Петербурга
АПТДВ - администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга
АПРИМ - администрация Приморского района Санкт-Петербурга
АПУШК - администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга
АР - администрации районов Санкт-Петербурга
ЗАО "Футбольный клуб "Зенит" - Закрытое акционерное общество "Футбольный клуб "Зенит"
Инвесторы - организации и учреждения, выделяющие внебюджетные ассигнования на подготовку и проведение мероприятий, предусмотренных Программой
КБ - Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
КВС - Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга
КВЗПБ - Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности
КГА - Комитет по градостроительству и архитектуре
КЗ - Комитет по здравоохранению
КЗРЗ - Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга
КИ - Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга
КИС - Комитет по информатизации и связи
КК - Комитет по культуре Санкт-Петербурга
КМПВОО - Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями
КНВШ - Комитет по науке и высшей школе
КПВСМИ - Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации
КПОСОЭБ - Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности
КРТ - Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга
КРТИ - Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга
КО - Комитет по образованию
КС - Комитет по строительству
КТ - Комитет по транспорту
КУГИ - Комитет по управлению городским имуществом
КФКС - Комитет по физической культуре и спорту
КЭИО - Комитет по энергетике и инженерному обеспечению
ОАО "Российские сети" - Открытое акционерное общество "Российские сети"
ФФ - общественная организация "Региональная спортивная федерация футбола Санкт-Петербурга"

4. Распределение бюджетных средств по исполнителям мероприятий Программы

№ п/п	Исполнители мероприятий Программы	Федеральный бюджет	Бюджет Санкт-Петербурга	Итого
1	2	3	4	5
1	Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга	-	411,90	411,90
2	Комитет по здравоохранению	-	837,28	837,28
3	Комитет по культуре Санкт-Петербурга	-	63,00	63,00
4	Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями	-	19,60	19,60
5	Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности	-	8,00	8,00
6	Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга	20943,50	26806,50	47750,00
7	Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга	-	30,20	30,20
8	Комитет по строительству	579,24	21770,87	22350,11
9	Комитет по транспорту	-	818,80	818,80
10	Комитет по управлению городским имуществом	-	264,00	264,00
11	Комитет по физической культуре и спорту	-	67,10	67,10
12	Комитет по энергетике и инженерному обеспечению	-	46,00	46,00

13	Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга	-	4,00	4,00
14	Администрация Калининского района Санкт-Петербурга	-	7,70	7,70
15	Администрация Кировского района Санкт-Петербурга	-	4,00	4,00
16	Администрация Курортного района Санкт-Петербурга	-	9,00	9,00
17	Администрация Московского района Санкт-Петербурга	-	3,40	3,40
18	Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга	-	8,40	8,40
19	Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга	-	14,10	14,10
20	Администрация Приморского района Санкт-Петербурга	-	11,20	11,20
21	Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга	-	18,80	18,80
22	Открытое акционерное общество "Российские сети"	645,80	-	-
ВСЕГО		22168,54	51223,85	73392,39
